90-TAGE-ROLLOUT IMPLEMENTIERUNGS-GUIDE

Von der Entscheidung zum vollen Betrieb — Schritt für Schritt

NETCO
Body-Cam Solutions
Stand: März 2026

Dieser Guide begleitet **Champions** und **Projektverantwortliche** durch die komplette Body-Cam-Einführung — von Tag 1 bis zum erfolgreichen Vollbetrieb. Jede Phase hat klare Aufgaben, Verantwortliche und Meilensteine. **NetCo begleitet Sie durch den gesamten Prozess.**

1 GRUNDLAGEN & STAKEHOLDER-BUY-IN

Tag 1–14

Kick-off Meeting

GF, Betriebsrat, DSB, IT, Teamleitung an einen Tisch. Ziele definieren, Zeitplan abstimmen.

GF + Champion | Protokoll

Bedarfsanalyse

Übergriffszahlen 12 Mo., Hotspot-Linien, betroffene Mitarbeitende, aktuelle Schutzmaßnahmen.

Sicherheit | Lagebericht

Einsatzkonzept (Entwurf)

Zweck, Bereiche, Einsatzregeln, Pre-Recording (30–120s), Speicherdauer (max. 72h), Verbotszonen. **DSFA (Datenschutz-Folgenabschätzung) nach Art. 35 DSGVO durchführen.**

DSB + Champion | Entwurf BV + DSFA

VBG-Förderantrag vorbereiten

Antragsformular ausfüllen, Lagebericht beifügen. 40% auf Geräte + Software + Schulung.

Einkauf | Antrag

🎯 **MEILENSTEIN: Stakeholder-Alignment**
Alle Schlüsselrollen informiert, Betriebsvereinbarung im Entwurf, VBG-Antrag eingereicht

2 BESCHAFFUNG & INFRASTRUKTUR

Tag 15–30

NetCo Bestellung & Konfiguration

Modell (Standard/LTE), Stückzahl, Halterungen, SmartHubs bestellen. Demo-Termin vereinbaren.

Einkauf + NetCo | Bestellung

IT-Setup

Server/Cloud-Entscheidung, NetCo Suite Installation, Netzwerk für SmartHubs, Firewall-Regeln.

IT | Systemdoku

Betriebsvereinbarung finalisieren

BV mit Betriebsrat verhandeln, unterschreiben. Einsatzkonzept als Anlage.

GF + BR | BV signiert

Transparenzmaßnahmen

Hinweisschilder produzieren, QR-Codes erstellen, Datenschutzseite aktualisieren.

Komm. + DSB | Material

📦 **MEILENSTEIN: Technik bereit**
Kameras geliefert & konfiguriert, IT-Infrastruktur getestet, BV unterzeichnet

3 SCHULUNG & GO LIVE

Tag 31–45

3-Stufen-Schulung

Technik: Bedienung, Docking, Troubleshooting.
Recht: DSGVO, wann filmen, Ankündigung.
Taktik: Deeskalation, Frontdisplay nutzen.

NetCo + DSB | Zertifikat

Supervisor-Schulung

AdminClient, MediaClient, Auswertung, Export für Strafverfolgung, Löschprotokolle.

NetCo | Admin-Zugang

Testlauf (1 Woche)

5–10 Kameras im Echtbetrieb testen. Feedback sammeln, technische Probleme beheben.

Champion | Feedback

Vollstart

Alle Pilot-Kameras ausgeben, Schichtpläne anpassen, Feedback-Kanal einrichten (z.B. Teams-Channel).

Teamleitung | Go Live!

🚀 **MEILENSTEIN: Body-Cams im Einsatz**
Alle Pilotteilnehmer geschult und ausgestattet, Echtbetrieb läuft

4 BETRIEB & MONITORING

Tag 46–75

Wöchentliche Check-ins
15 min Stand-up: Vorfälle, Feedback, technische Issues, Verbesserungsvorschläge.
Champion

Vorfallstatistik
Übergriffe tracken: vorher vs. nachher. Deeskalationsfälle dokumentieren.
Sicherheit · Dashboard

Datenschutz-Audit
Zugriffslogs prüfen, Löschfristen kontrollieren, Beschwerden auswerten.
DSB · Audit-Bericht

Mitarbeiterbefragung
Anonyme Umfrage: Sicherheitsgefühl (1-10), Handhabung, Verbesserungswünsche.
HR · Ergebnisse

5 EVALUATION & SKALIERUNG

Tag 76–90

Abschlussbericht & ROI
Statistiken, Kosteneinsparungen, Mitarbeiterfeedback, Empfehlung pro/contra Rollout.
Champion + GF · Report

Go/No-Go Entscheidung
Vorstand/GF entscheidet über Vollrollout. Umfang, Zeitplan, Budget festlegen.
GF · Beschluss

Rollout-Plan erstellen
Schrittweise Ausweitung: Linien, Bereiche, Stückzahlen. Train-the-Trainer aus Pilotgruppe.
Champion · Rollout-Plan

Skalierungsbestellung
Staffelpreise verhandeln, Infrastruktur erweitern, BV für Vollbetrieb anpassen.
Einkauf + NetCo · Bestellung

✅ **MEILENSTEIN: Pilot abgeschlossen, Rollout genehmigt**
Erfolgreicher Pilot → Skalierung startet

-60%	75%	50%	40%
ÜBERGRIFFE (KVB KÖLN)	DEESKALATION (DUISBURG)	DISPLAY-DEESKALATION (WIEN)	VBG-FÖRDERUNG

NetCo Professional Services GmbH · Am Mönchenfelde 13, 38889 Blankenburg (Harz) · +49 3944 950-0 · info@netco.de · www.netco-bodycam.com
Wir begleiten Ihr Rollout-Projekt von Anfang bis Ende — Beratung, Schulung, Support.

Rollout-Beratung anfragen →